



Projektablauf Leseprojekt Prim. Wichtrach

Ziel:

Ein Leseförderprojekt für leseschwache SuS über alle Stufen erstellen, so dass jede Stufe weiss was die vorherige Stufe gemacht hat und was die nächste machen wird.

Zeitplan Dezember 2020 – Juli 2022:

- 6.12.20 Umfrage zum Leseprojekt ins ganze Kollegium
- 14.12.20 Einführungsveranstaltung mit Renate Schüpbach der PH, Vorstellen des Projekts und kurzer Theorieinput zum Lesen
- 25.1.21 AG Sitzung mit Interview, Fragen klären und definitiven Projektablauf fixieren
- 22.3.21 AG Sitzung, Bilanzierung besprechen
Skript von Renate besprechen
- 10.5.21 Lehrerkonferenz Pilotklassen
mit Bilanzierung und Theorieinput
- Mai-Okt Erprobungsphase in den Klassen Diagnostik, phonologische Bewusstheit und basale Lesefertigkeiten (Wortlesen und Leseflüssigkeit)
- 31.5.21 AG Sitzung 16.20 – 17.50
Vorbereiten der nächsten Konferenz, Erprobungsphase Auswertung vorbereiten
- Okt 21 Lehrerkonferenz Pilotklassen
mit Input Leseverstehen, Lesen in allen Fächern
Zwischenevaluation, wo stehen wir, was läuft gut, was müssen wir ändern?
- Okt- Jan Erprobungsphase in den Pilotklassen Leserverstehen, Lesen in allen Fächern
- Feb 22 AG Sitzung
Vorbereiten der nächsten Konferenz, Erprobungsphase Auswertung vorbereiten
- März 22 Lehrerkonferenz Pilotklassen
Zwischenevaluation
- Mai 22 AG Sitzung
Vorbereiten der nächsten Konferenz Auswertung vorbereiten
- Juni 22 Verabschiedung definitives Lesekonzept der Prim Wichtrach
Abschlussevaluation
Projektabschluss feiern!
- SJ 22/23 Einführung Leseprojekt Prim Wichtrach im ganzen Kollegium