

Projektlaufplan Leseprojekt Primarschule Wichtrach

PROJEKTBLAUFPLAN	L-Konf. Montag (1.5 h) 10.5.21	Erprobungsphase Mai – Sept 21	L-Konf. Mittwoch (3h) 15.9.21	Erprobungsphase Sept 21 - März 22	L-Konf. Mittwoch (3 h) 2.3 22	Erprobungsphase März – Juni 22	L-Konf. Montag (1.5 h) 20.6 22
Basale Lesefertigkeiten <ul style="list-style-type: none"> • Phonologische Bewusstheit • Wortlesen • Leseflüssigkeit 	Input Diagnostik	Erprobungsphase Diagnostik					
			Auswertung Diagnostik				
			Input und Übung Förderung	Erprobungsphase Förderung			
					Auswertung Förderung		
Leseverstehen und Lesestrategien in allen Fächern					Input und Übung Förderung Leseverstehen	Erprobungsphase Leseverstehen und Lesestrategien	
							- Auswertung der Erprobung und def. Festlegung der Inhalte des Leseförderkonzeptes Projektabschluss